

Constructie rotonde Palm Beach maand vertraging

Door **Nadine Salas** - 17 mei, 2022



ORANJESTAD – De rotonde in aanbouw bij het kruispunt van Palm Beach wordt een maand later dan gepland opgeleverd. Dat verklaarde projectleider Swinda Dijkhoff van de Directie Openbare Werken (DOW)

in de media. De vertraging komt omdat het grondwater veel hoger is dan waar origineel mee rekening gehouden werd.

Hierdoor moeten delen van het project opnieuw naar de tekentafel. Het project neemt al zes maanden in beslag. De voltooiing van de rotonde wordt nu eind oktober verwacht. De rotonde, waarvan de aanleg begon op 7 maart, moet het gevaarlijke kruispunt op Palm Beach vervangen, waarvan de verkeerslichten het al geruime tijd niet deden, onder meer vanwege gebrek aan onderdelen.

De regering trok 1,8 miljoen florin uit voor dit project. DOW legt een nieuwe duiker aan met grotere capaciteit voor de waterafvoer. Ook worden er utiliteitskabels verlegd of aangelegd voor water, stroom en telecommunicatie. Ook is er een wegomleidingsplan gemaakt en zijn verschillende zandwegen geasfalteerd om het verkeer goed om te kunnen lijden. Het midden van de rotonde wordt een muur met splitblokken, landschaping en er wordt alvast een voetstuk aangelegd voor een toekomstig kunstwerk.

